

Iwaniska, dnia 16.01.2024 r.

Or.0003.1.2024

**Sz. P.**  
**Wojciech Bednarski**  
**Piotr Woźniak**  
**Krzysztof Masternak**  
**Rafał Szczepański**  
**Kamil Batóg**  
**Sławomir Sadaj**  
**Radni Miasta i Gminy Iwaniska**

Dotyczy: Interpelacji z dnia 02.01.2024 r. ( data wpływu 02.01.2024 r.) w sprawie realizacji inwestycji pt „Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Iwaniska na odcinkach o łącznej długości około 32,725 km”

W odpowiedzi na przedmiotową interpelację uprzejmie informuje, że:

1. Całkowita kwota przeznaczona na realizację w/w zamówienia to 3 153 993,71 zł (wynagrodzenie umowne wykonawcy wraz z nadzorem);
2. Wynagrodzenie dla Wykonawcy, jakie ustalono za wykonanie robót stanowiących przedmiot umowy to 3 122 874,71 zł;
3. Termin rezygnacji z dalszej kontynuacji umowy to 30 listopada 2023 r, rozliczenie na podstawie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac;
4. Wykaz dróg, na których przebudowa nie została wykonana w 100 % wraz z wyszczególnieniem prac już wykonanych:

Nr	Nazwa	Wykonane Prace
1	Przebudowa drogi wewnętrznej Iwaniska - Kamienna Góra	Projekt, prace geodezyjne, wykonana warstwa z kruszywa 0/63 (15 cm) bez zaklinowania kruszywem 0/31,5 ( 5 cm)
2	Przebudowa drogi wewnętrznej Toporów - Kabza	Projekt, prace geodezyjne, wykonana warstwa z kruszywa 0/63 (15 cm) bez zaklinowania kruszywem 0/31,5 ( 5 cm)
3	Przebudowa drogi wewnętrznej Toporów - Boduszów	Projekt, prace geodezyjne, wykonana warstwa z kruszywa 0/63 (15 cm) bez zaklinowania kruszywem 0/31,5 ( 5 cm)
4	Przebudowa drogi wewnętrznej Radwan - Kujawy	Projekt, prace geodezyjne, wykonana warstwa z kruszywa 0/63 (15 cm) bez zaklinowania kruszywem 0/31,5 ( 5 cm)
5	Przebudowa drogi wewnętrznej Radwanówek - Podlas	Projekt, prace geodezyjne, wykonana warstwa z kruszywa 0/63 (15 cm) bez zaklinowania kruszywem 0/31,5 ( 5 cm)

6	Przebudowa drogi wewnętrznej Planta - Wojnowice	Projekt, prace geodezyjne,
7	Przebudowa drogi wewnętrznej Krępa - las	Projekt, prace geodezyjne, wykonana warstwa z kruszywa 0/63 (15 cm) bez zaklinowania kruszywem 0/31,5 ( 5 cm)
8	Przebudowa drogi wewnętrznej Wojnowice - Podgórze	Projekt, prace geodezyjne, wykonana warstwa z kruszywa 0/63 (15 cm) bez zaklinowania kruszywem 0/31,5 ( 5 cm)
9	Przebudowa drogi wewnętrznej Skolankowska Wola - Józefin - Jastrzębska Wola	Projekt, prace geodezyjne, wykonana warstwa z kruszywa 0/63 (15 cm) bez zaklinowania kruszywem 0/31,5 ( 5 cm)
10	Przebudowa drogi wewnętrznej Skolankowska Wola - Michałów	Projekt, prace geodezyjne,
11	Przebudowa drogi wewnętrznej Jastrzębska Wola - Podlesie I	Projekt, prace geodezyjne,
12	Przebudowa drogi wewnętrznej Jastrzębska Wola - Podlesie II	Projekt, prace geodezyjne,
13	Przebudowa drogi wewnętrznej Skolankowska Wola - Las Wąworków	Projekt, prace geodezyjne,
14	Przebudowa drogi wewnętrznej Haliszka - Kabza	Projekt, prace geodezyjne, wykonana warstwa z kruszywa 0/63 (15 cm) bez zaklinowania kruszywem 0/31,5 ( 5 cm)
15	Przebudowa drogi wewnętrznej Czerwona Chałupka - Sobiekurów	Projekt, prace geodezyjne,

5. Kwota środków, jakie łącznie wypłacono Wykonawcy za wykonanie robót to 2 476 171,31 zł

Pan Burmistrz poinformował radnych o wycofaniu się firmy z przebudowy dróg tłuczniowych na komisji ds. Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Gminy które odbyło się w dniu 14.12.2023 r.

Urząd Miasta i Gminy w Iwaniskach rozpoczął czynności związane z aktualizacją projektów i zakresu robót do wykonania w celu dokończenia przedmiotowej inwestycji. W następnej kolejności zostanie przeprowadzona procedura wyboru wykonawcy robót budowlanych. O rezultatach powyższych czynności powiadomimy państwa oddzielnym pismem.

Z poważaniem

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a