

Iwaniska, dnia 07.02.2024 r.

Or.0003.3.2024

Sz. P.
Wojciech Bednarski
Piotr Woźniak
Kamil Batóg
Rafał Szczepański
Krzysztof Masternak
Radni Miasta i Gminy Iwaniska

Dotyczy: Interpelacji z dnia 19.01.2024 r. (data wpływu 24.01.2024 r.) w sprawie uzupełnienia odpowiedzi na interpelację „Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Iwaniska na odcinkach o łącznej długości 32,725 km”

1. Rozwiązanie umowy nastąpiło ze względu na niezgodności przebiegu istniejących dróg z mapą ewidencyjną (drogi przebiegają po prywatnych nieruchomościach) oraz protesty właścicieli nieruchomości, które uniemożliwiają kontynuowanie rozpoczętych robót. Termin wykonania zadania był do 30.11.2023 r. w związku z końcem roku nie można było zrealizować inwestycji, ponieważ na przyszły rok nie było zabezpieczonych środków finansowych na ten cel. Zakres wykonanych dróg został prawidłowo rozliczony.
2. Porozumienie w załączniku.
3. Po opracowaniu aktualnych kosztorysów inwestorskich zostanie wyliczona kwota jaka będzie potrzebna na dokończenie w/w inwestycji.

Z poważaniem

Burmistrz Miasta i Gminy Iwaniska
mgr. Marek Staniek

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Załączniki:

1. Porozumienie

Porozumienie

zawarte w dniu 4 grudnia 2023 roku pomiędzy:

Gminą Iwaniska z siedzibą w Iwaniskach, ul. Rynek 3, 27-570 Iwaniska NIP: 8631570426 reprezentowaną przez :

Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska – Marka Stańka
zwaną dalej „Zamawiającym”

a

Konsorcjum Firm: Firmą Transportowo-Budowlano-Drogową Dylmex Tomasz Dyl,
ul. Towarowa 44, 28-200 Staszów NIP: 8661556767 oraz **Przedsiębiorstwem Drogowym**
Sp. z o.o. Dylmex-Inwestycje Sp.k,

reprezentowanym przez **Tomasza Dyla**

zwanym dalej „Wykonawcą”

w sprawie:

§ 1

Zamawiający oświadcza, że odstępuje od wykonania części III etapu zadania pn. „Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Iwaniska na odcinkach o łącznej długości około 32,725 km” realizowanego na podstawie umowy nr 1/D z dnia 28 czerwca 2021 roku ze względu na niezgodności przebiegu istniejących dróg z mapą ewidencyjną (drogi przebiegają po prywatnych nieruchomościach) oraz protesty właścicieli nieruchomości, które uniemożliwiają kontynuowanie rozpoczętych robót.

§ 2

Strony ustaliły, że rozliczenie III Etapu inwestycji nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych w terminie **do 10 grudnia 2023 roku.**

§ 3

1. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na powyższe.
2. Wykonawca oświadcza, że zrzeka się wszelkich roszczeń względem Zamawiającego wynikłych lub mogących wyniknąć w przyszłości z tytułu realizacji umowy nr 1/D z dnia 28 czerwca 2021 roku (kary umowne, odszkodowania i wszelkie inne) – za wyjątkiem rozliczenia, o którym mowa w § 2 powyżej.

§ 4

W zakresie nieuregulowanym w porozumieniu zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego.

URZĄD MIASTA I GMINY IWANISKA
27-570 Iwaniska
ul. Rynek 3, tel. (15) 860 12 54
NIP 863-124-95-81

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Marek Stańka

Za zgodność
z oryginałem

§ 5

Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6

Niniejsze porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający:

GMINA IWANISKA

ul. Rynek 3

27-570 Iwaniska

NIP 866-15-70-426, REGON 890409821

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Marek Staniek

ADWOKAT

Karol Ziomba

Wykonawca:

WŁAŚCICIEL

mgr inż. Tomasz Dyl

Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa

DYLMEX Tomasz Dyl

ul. Towarowa 44, 28-200 Staszów

NIP 866-155-67-67, REGON 292468188

tel. 15 306 70 02

URZĄD MIASTA I GMINY IWANISKA
27-570 Iwaniska
ul. Rynek 3, tel. (15) 860 12 54
NIP 863-124-95-81

**Za zgodność kopii
z oryginałem**

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Marek Staniek